

| | | | | | |
|---|------------------------------|--|----------------|--|-------------------------------|
| Ymyriad | Teithio Cynladwy (TC) | | Gwyrdd | Cynnydd yn unol â'r targed ar hyn o bryd | |
| | | | Melyn | Cynnydd dan y targed ond yn bosibl ei gyrraedd | |
| Arwain | Ceri Doyle / Craig Lane | Cyfnod Adrodd | Chw. 1 2019-20 | Coch | Cynnydd ymhell islaw'r targed |
| Prif Gyflawniadau a Llwyddiannau | | | | | |
| <p>CAM 1: BGC i fod yn hyrwyddwyr TC: Mae'r astudiaeth o ddichonoldeb o ran fflyd allyriadau isel iawn Gwent a wnaed gan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni (gan gynnwys fflyd lwyd) wedi ei chwblhau. Mae sefydliadau wedi gwella technoleg i alluogi gweithio ystwyth a lleihau teithio. Mae ymgynghoriad cyhoeddus o'r strategaeth Ansawdd Aer (AA)/TC wedi ei gwblhau.</p> | | | | | |
| <p>CAM 2: Creu amgylchedd lle blaenoriaethir trafndiaeth gyhoeddus, cerdded a seiclo: Mae cyllid gwerth £5.2 miliwn wedi ei gael ar gyfer projectau seilwaith teithio actif ledled y ddinas. Mae canllaw cynllunio atodol (CCA) wedi ei ddatblygu. Mae astudiaeth o ddichonoldeb ynghylch llogi beiciau ar y stryd wedi ei chwblhau. Yn disgwyl yr adroddiad terfynol. Mae gan Bws Casnewydd gyllid ar gyfer bysys allyriadau isel iawn fydd yn ffurfio 15% o'r fflyd.</p> | | | | | |
| <p>CAM 3: Annog defnydd Cerbydau Allyriadau Isel iawn: Mae'r astudiaeth Gwent gyfan o ddichonoldeb wedi ei chwblhau ac wedi adnabod manau addas ar gyfer pwyntiau gwefru. Bu cais am gyllid yn llwyddiannus i osod manau gwefru ger ardaloedd preswyl. Mae Sêr ECO yn dal i gael eu cynnig i weithredwyr fflydoedd y ddinas.</p> | | | | | |
| Prif Risgiau/Rhwysrau | Statws (U/C/I) | Camau Lliniaru | | | |
| Ddim yn defnyddio'r cyfleoedd a ddaw o wrthod ffordd liniaru'r M4 | Uchel | Y BGC i gymryd rhan lawn yn y broses o ymchwilio dewisiadau yn lle ffordd liniaru'r M4 a hyrwyddo a hybu dull TC. | | | |
| Diffyg cyllid parhaol ar gyfer ymyriadau teithio actif mewn ysgolion | Canolig | Roedd cais am gyllid i gyflwyno, gam wrth gam, ddull cyson i bob ysgol gynradd dros 4 mlynedd yn aflwyddiannus. Chwilio am ffynonellau cyllido eraill. | | | |
| Dim ond un sefydliad BGC sydd wedi ymuno â'r cynllun Sêr ECO | Canolig | Os yw'r BGC i gael ei weld yn arwain drwy esiampl, mae angen i fwy o sefydliadau BGC ymuno â'r cynllun. Hyn i'w drafod yn y BGC yn rhan o'r diweddariad hwn. | | | |
| Mesurau Perfformiad Allweddol | | | | | |
| | Targed | Gwirioneddol | RAG | | |
| Nifer ysgolion sy'n cynnal rhaglenni teithio actif | 9 | 3 | Coch | | |
| Cynnydd mewn teithio actif yn yr ysgolion sydd â rhaglen teithio actif | 10% | 9.4% | Melyn | | |
| Sefydliad BGC sydd wedi ymuno â'r cynllun Sêr ECO | 30 | 18 | Melyn | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Cynlluniau ar gyfer y chwarter nesaf a'r dyfodol | | | | | |
| <p>CAM 1: Gweithredu argymhellion a dysgu gan yr adolygiad fflyd. Angen i sefydliadau unigol ddatblygu gweithdrefnau gweithio ystwyth clir. Dadansoddi canlyniadau'r ymgynghoriad strategaeth AA/TC a mabwysiadu strategaeth. Ymchwilio i'r posibilrwydd o weithredu siarter TC lach yn debyg i ardal Caerdydd.</p> | | | | | |
| <p>CAM 2: Gweithredu'r projectau seilwaith i gyd. Ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch y CCA TC. Newidiadau i'r seilwaith yn a ger Ysgol Dewi Sant mewn perthynas â'r project Llwybrau Diogel mewn Cymunedau. Bydd gorfodi parcio sifil yn cael ei roi ar waith ledled y ddinas o fis Gorffennaf. Bydd hyn yn gwneud llwybrau cerdded a seiclo'n haws eu defnyddio.</p> | | | | | |
| <p>CAM 3: Gosod manau gwefru mewn meysydd parcio ger ardaloedd preswyl. Parhau gyda Sêr ECO a'i ymestyn. Ymchwilio i gynlluniau rhannu ceir allyriadau isel iawn.</p> | | | | | |